

Утверждаю

" ____ " _____ 2021 г.

Заказчик:

«Утвержден» " ____ " _____ 2021 г.

Сводный сметный расчет сметной стоимостью**111018,14 тыс. руб.****СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №ССРСС - 1**

Реконструкция набережной с восстановлением бульжной мостовой по набережной

Составлен в текущем уровне цен на 3 квартал 2021 года.

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
		Глава 1. Подготовка территории строительства					
1	ЛСР-01-01-01	Подготовительные работы	1164,46	0,00	0,00	0,00	1164,46
2	ЛСР-01-01-02	Восстановление и закрепление оси пешеходной дорожки	327,39	0,00	0,00	0,00	327,39
3	письма адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и, КП ООО "НовАСФ от 13.08.21 № 91	Обследование территории на наличие ВОП (68,5)	0,00	0,00	0,00	68,50	68,50
4	ЛСР 1-ЛСР 7, письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и	Проведение спасательных археологических полевых работ (вид - археологические раскопки) (8177503,8/1000)	0,00	0,00	0,00	8177,50	8177,50
5	КП "Ростелеком" от 14.10.21 б/н, письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5282-и	Перенос опор и перекладка под землей сетей связи (1076129,83/1000/1.2)	0,00	0,00	0,00	896,77	896,77
6	ЛСР -01-01-03	Восстановление и закрепление оси трассы	0,00	0,00	0,00	4,76	4,76
7	Отчет;раздел ООС,письмо адм. Старорус. муницип. р-на от от 22.12.21 № 5287-и	Плата за прогнозируемый вред водным биологическим ресурсам (67323/1000)	0,00	0,00	0,00	67,32	67,32
		Итого по главе 1	1491,85	0,00	0,00	9214,85	10706,70
		Глава 2. Основные объекты строительства					

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
8	ОСР-02-01	Реконструкция набережной с восстановлением булыжной мостовой по набережной	53364,27	0,00	0,00	0,00	53364,27
		Итого по главе 2	53364,27	0,00	0,00	0,00	53364,27
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения					
9	ОСР-06-01	На ливневую канализацию (трубы, колодцы)	144,04	0,00	0,00	0,00	144,04
		Итого по главе 6	144,04	0,00	0,00	0,00	144,04
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории					
10	ОСР-07-01	Благоустройство, озеленение, дорожные знаки и разметка, тактильные плитки.	6079,71	0,00	0,00	0,00	6079,71
11	ОСР-07-02	Наружное освещение	6543,79	1039,86	57,78	0,00	7641,43
		Итого по главе 7	12623,50	1039,86	57,78	0,00	13721,14
		Итого по главам 1-7	67623,66	1039,86	57,78	9214,85	77936,15
		Глава 8. Временные здания и сооружения					
12	Приказ №332/пр от 19.06.2020г., Приложение №1 п.48,2. пункт 25 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 19.06.2020г. №332/пр	Временные здания и сооружения 1,5%х0,8=1,2	811,48	12,48	0,00	0,00	823,96
		Итого по главе 8	811,48	12,48	0,00	0,00	823,96
		Итого по главам 1-8	68435,14	1052,34	57,78	9214,85	78760,11
		Глава 9. Прочие работы и затраты					
13	Приложение № 1 пункт 86 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 25.05.2021г. №325/пр;	Зимнее удорожание - 1,2%	821,22	12,63	0,00	0,00	833,85
14	СР-1, письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и	Расходы на размещения (захоронения) строительного мусора и излишнего грунта	0,00	0,00	0,00	1205,49	1205,49

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Раздел ООС	Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу (96,66/1000)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
16	КП "Ростелеком" от 14.10.21 б/н, письмо адм от 22.12.21 № 5282-и	Организация услуги видеонаблюдения и Wi-Fi с авторизацией доступа (6692628,25/1000/1.2)	0,00	0,00	0,00	5577,19	5577,19
18	Раздел ООС	Плата за негативное воздействие при размещении отходов на полигоне ТБО (275390,69/1000)	0,00	0,00	0,00	275,39	275,39
		Итого по главе 9:	821,22	12,63	0,00	7058,17	7892,02
		Итого по главам 1-9	69256,37	1064,97	57,78	16273,02	86652,13
		Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль					
19	Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468 ; Приказ №421/пр от 04.08.2020 п.167; письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и	Строительный контроль 2,14%	0,00	0,00	0,00	1506,11	1506,11
		Итого по главе 10	0,00	0,00	0,00	1506,11	1506,11
		Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы					
20	Смета № 1, доп.согл. от 28.08.20 к дог. От 22.07.19 № 24	Проектные работы	0,00	0,00	0,00	3110,02	3110,02
21	Смета № 1, №2, доп.согл. от 28.08.20 к дог. От 22.07.19 № 24	Изыскательские работы	0,00	0,00	0,00	486,32	486,32

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
22	Расчет (Приложение №1 к договору от 31.08.2021г № 93Г)	Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (722932,93/1.2/1000)	0,00	0,00	0,00	602,44	602,44
23	Расчет (Приложение №1 к договору от 09.11.2021г № 115с	Проведение достоверности определения сметной стоимости (180733,23/1.2/1000)	0,00	0,00	0,00	150,61	150,61
24	Приказ № 421/пр от 04.08.2020г.п.171,173; письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и	Авторский надзор -0,2%	0,00	0,00	0,00	173,30	173,30
		Итого по главе 12	0,00	0,00	0,00	4522,69	4522,69
		Итого по главам 1-12	69256,36	1064,97	57,78	22301,82	92680,93
25	Приказ Минстроя России №421/пр. от 04.08.2020 п. 179; письмо адм. Старорус. муницип. р-на от 22.12.21 № 5271-и	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты-2%	1385,13	21,30	1,16	446,04	1853,63
		Итого	70641,49	1086,27	58,94	22747,86	94534,56
26	Приказ №421/пр от 04.08.2020 п.180	НДС 20% (без п. 4,7,15,18,20,21)	14128,30	217,25	11,79	2126,24	16483,58
27		Всего по сводному сметному расчету в текущем уровне цен на 3 квартал 2021 года	84769,79	1303,52	70,73	24874,10	111018,14

Руководитель проектной организации

Болдырева Г.А.

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

подпись (инициалы, фамилия)

Составил

Копосова Е.С.

подпись (инициалы, фамилия)